

黄色いタオルによる安否確認訓練 実施計画（案）

訓練本番：2026年11月14日（土）午前9時～12時（雨天決行） 浜区全域 目標850世帯

1. 訓練の目的

大規模地震・災害発生時に「安否不明の隣人を一人も残さない」共助体制を地区全体で体験する訓練です。黄色いタオルを玄関・窓・ベランダに掲示し、隣組長が中心となってエリア内の掲示状況を確認・記録します。

2. 対象世帯・数値目標

対象区分	総世帯数	掲示目標（50%）	タオル配布数	配布ルート・備考
マンション棟	260 軒	130 件	260 枚	管理組合経由（10月説明会）
第1ブロック	160 軒	80 件	160 枚	隣組長より戸別配布
第2ブロック	180 軒	90 件	180 枚	隣組長より戸別配布
第3ブロック	150 軒	75 件	150 枚	隣組長より戸別配布
一般参加（他）	100 軒	50 件	100 枚	希望者へ直接配布
合 計	850 軒	425 件	850 枚	予備450枚（総確保1,300枚）

※タオル確保済み1,300枚。850枚を基本配布、残450枚は一般参加拡大・予備として活用。

3. チャレンジ目標

項目	計画値	チャレンジ目標
当日掲示件数	425 件（50%）	500 件以上（58%超）
一般参加世帯	100 軒	150 軒以上（予備タオル活用）

4. 準備スケジュール（6月～11月）

一般3ブロックの説明会を6・7・8月に分散、9月を調整月として全隣組長へ確実に届けます。マンション棟は6～9月を予告・機運醸成期間とし、10月第4週までに全体説明会を実施します。

時期	主な活動	担当
6月★	役員会で本計画承認／第1ブロック隣組長説明会（はま区民センター）／マンション棟：管理組合へ訓練実施を予告・機運醸成開始	役員会、第1ブロック長、マンション担当
7月	第2ブロック隣組長説明会（はま区民センター）／一般参加の呼びかけ開始（回覧板）／マンション棟：予告チラシ配布・機運醸成	第2ブロック長、役員会、マンション担当
8月	第3ブロック隣組長説明会（はま区民センター）／一般参加者中間集計／マンション棟：回覧・掲示で機運醸成継続	第3ブロック長、役員会、マンション担当
9月調整	説明会不参加の隣組長へ個別フォロー／一般参加最終確定（タオル受取数で確認）／タオル割り当て確定・ブロック長へ引き渡し準備／マンション棟：全体説明会に向けた最終調整	各ブロック長、マンション担当
10月配布完了	全ブロック：世帯へタオル＋案内チラシ配布／【第4週までに】マンション棟：全体説明会を実施・タオル引き渡し／10月末日までに全配布完了・未配布世帯を報告	マンション担当、隣組長全員、各ブロック長
11月1～13日	回覧板で最終案内（2～3回）／当日の巡回・集計担当の確認／雨天対応の基準を再周知	役員会
★11月14日	黄色いタオル安否確認訓練 午前9時～12時（雨天決行）	全住民参加

5. 隣組長説明会の進め方（各ブロック共通）

【会場】 はま区民センター 【所要時間】 約30～45分（質疑含む）

【内容】 ① 訓練の趣旨説明 ② 掲示方法・当日の流れ ③ タオルの配布方法・担当世帯の確認 ④ 質疑応答

【配布物】 説明資料・配布世帯リスト・黄色いタオル（実物）

6. 訓練当日（11月14日）のタイムライン

集合場所：男里浜区民センター（午前10時30分～ 集計・結果発表・防災講演会）

時間	訓練項目	内容
9:00～9:15	地震発生初動措置	防災訓練開始をスピーカーで浜区内広報／各家庭の初動措置（家族の安全確認・電気ガス元栓・非常持出し物・戸締り確認）
訓練参加者は黄色いタオルを目立つ場所に掲示		
9:15～10:15	安否確認訓練	訓練対象ブロックでの黄色いタオル掲示確認／事前に決定した確認班で各ブロック・隣組を巡回・数量記録
10:30～11:30	集計・結果発表・防災講演会	黄色いタオルの掲示状況を集計・確認班ごとの結果をまとめて発表／区民センター別館にて防災講演会（講演者は今後選定予定）

7. 今後の検討事項

- ☐ マンション棟：掲示場所の確認（共用廊下・ベランダ可否）・管理組合との合意形成
- ☐ 案内チラシの作成・印刷（配布時に同封）
- ☐ 防災講演会の講演者選定・依頼（令和8年6月時点で未定）
- ☐ 訓練後の結果集計・報告書の形式

本資料に関するご意見・ご質問は浜区役委員会までお申し出ください。

浜区自治会 防災・安否確認訓練実行委員会（準備中）